

รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๐
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

.....

แผนดำเนินงาน	เป้าหมาย ผลผลิต / หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๑. จัดทำระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕	ผลการศึกษาและ วิเคราะห์กระบวนการ ทำงานของแต่ละระบบ เพื่อรองรับโครงการ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕	๑,๐๐๐,๐๐๐ งบประมาณปี ๕๙	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว - ใช้วิธีตกลง ได้มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิต แห่งชาติ วงเงิน ๕๗๗,๘๐๐ บาท - ดำเนินการลงนามสัญญาแล้ว วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ - <u>อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</u>
๒. จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๐	มีระบบเก็บและวิเคราะห์ Log จากอุปกรณ์ต่างๆที่ ได้มาตรฐานตามพรบ.	๒,๐๐๐,๐๐๐ งบประมาณปี ๕๙	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้วิธีสอบราคา ได้บริษัท ซีเอส ล็อคซ อินโฟ จำกัด (มหาชน) วงเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท - ดำเนินการติดตั้งเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างทดสอบ จัดเก็บข้อมูล เป็นเวลา ๙๐ วัน ตามมาตรฐาน พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๐ - ดำเนินการตรวจรับงวดที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ - คาดว่าแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๐ - <u>ทางบริษัทผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙</u> - <u>อยู่ระหว่างการตรวจรับของคณะกรรมการ</u>
๓. จัดซื้อระบบบริหารจัดการ เครือข่าย (DNS, DHCP, IP Address Management)	มีอุปกรณ์ระบบบริหาร จัดการเครือข่ายแบบรวม ศูนย์	๑,๐๐๐,๐๐๐ งบประมาณปี ๕๙	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้วิธีตกลงราคา ได้บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ม เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) วงเงิน ๙๖๐,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - <u>บริษัทผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙</u> - <u>อยู่ระหว่างการตรวจรับของคณะกรรมการ</u>
๔. จัดซื้อรักษาความปลอดภัย E-mail Security Gateway	เพื่อให้ระบบ E-mail ของ หน่วยงานมีความมั่นคง ปลอดภัย	๑,๐๐๐,๐๐๐ งบประมาณปี ๕๙	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้วิธีตกลงราคา ได้บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ม เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) วงเงิน ๙๖๓,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - <u>บริษัทผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙</u> - <u>อยู่ระหว่างการตรวจรับของคณะกรรมการ</u>

แผนดำเนินงาน	เป้าหมาย ผลผลิต / หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๕. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พีซี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องสแกนเนอร์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดหาอุปกรณ์ให้ เพียงพอต่อการขยาย โครงสร้างองค์กร และ ทดแทนของเดิมที่ เสื่อมสภาพ	๓๕๐,๐๐๐ งบประมาณปี ๖๐	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำ TOR เป็นไปตามแผน - <u>ใช้วิธีตกลงราคา ได้บริษัท อีไลฟ์ ซิสเต็มส์ จำกัด วงเงิน ๓๔๙,๐๐๐ บาท</u> - <u>ลงนามสัญญาใบสั่งซื้อเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙</u> - <u>อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</u>
รวม	ปี ๒๕๕๙ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท		

หมายเหตุ เนื่องจากรัฐบาลเร่งรัดให้มีการลงนามสัญญาในส่วนของงบลงทุนภายใน ๓๑ มี.ค. ๕๙ ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงจะเร่งดำเนินการปรับแผนขึ้นมาให้ทันกำหนดดังกล่าว