

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)


ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2567 - กันยายน 2567)

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าคุณประโยชน์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	แผน/ผล	ประกาศประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	โครงการบริหารเงินรายได้จากการดำเนินงานของ ศสช.	จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (๔ รายการ)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	31-ก.ค.-๖7	31-ส.ค.-๖7	30-ก.ย.-๖7	30,000.00	0		/	ตามแผน	
					ผล	06-ส.ค.-๖7	07-ส.ค.-๖7	24-ก.ย.-๖7	22,042.00	0				
2	16 - การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานวิจัยและแพลตฟอร์มด้านการแพทย์และสุขภาพ	จัดจ้างดำเนินการจัดงาน Bio Asia Pacific 2024	1 งาน	วิธีคัดเลือก	แผน	30-มิ.ย.-๖7	31-ก.ค.-๖7	31-ค.ค.-๖7	4,000,000.00	0		/	ระหว่างปี	
					ผล	05-ส.ค.-๖7	20-ส.ค.-๖7	18-ธ.ค.-๖7	3,977,000.00	0				
3	03 - องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	จัดจ้างดำเนินการจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2567	1 โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30-มิ.ย.-๖7	31-ก.ค.-๖7	30-ก.ย.-๖7	500,000.00	0		/	ระหว่างปี	
					ผล	31-ก.ค.-๖7	29-ก.ค.-๖7	07-ธ.ค.-๖7	488,990.00	0				
4	03 - องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	ขนย้ายครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30-มิ.ย.-๖7	31-ก.ค.-๖7	31-ธ.ค.-๖7	500,000.00	0		/	ระหว่างปี	
					ผล	12-ก.ค.-๖7	12-ก.ค.-๖7	31-ธ.ค.-๖7	300,000.00	0				
5	03 - องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	งานจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับการรื้อ ดอนและปรับปรุงพื้นที่	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30-มิ.ย.-๖7	31-ก.ค.-๖7	31-ก.ค.-๖7	100,000.00	0		/	ระหว่างปี	
					ผล	15-ก.ค.-๖7	12-ก.ค.-๖7	15-ส.ค.-๖7	100,000.00	0				
6	06 - ค่าใช้จ่ายบริหาร PMU	จัดงานเสวนาหัวข้อ "การพัฒนาเครื่องสำอางไทยสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต" (Thai-developed)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	31-ก.ค.-๖7	31-ก.ค.-๖7	31-ส.ค.-๖7	350,000.00	0	/		ระหว่างปี	
					ผล	23-ก.ค.-๖7	22-ก.ค.-๖7	26-ก.ค.-๖7	340,000.00	0				
7	02 - แผนปฏิบัติการดิจิทัล ศสช.	บำรุงรักษาระบบ Access Control	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	31-ก.ค.-๖7	31-ก.ค.-๖7	30-มิ.ย.-๖8	100,000.00	0	/		ระหว่างปี	
					ผล	31-ก.ค.-๖7	30-ก.ค.-๖7	02-ส.ค.-๖7	100,000.00	0				
8	02 - แผนปฏิบัติการดิจิทัล ศสช.	บำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ www.sci.or.th	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	31-ก.ค.-๖7	31-ก.ค.-๖7	30-มิ.ย.-๖8	150,000.00	0	/		ระหว่างปี	
					ผล	31-ก.ค.-๖7	30-ก.ค.-๖7	02-ส.ค.-๖7	145,000.00	0				
9	02 - แผนปฏิบัติการดิจิทัล ศสช.	เช่าใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล Office 365 และบริการ Azure DNS	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	31-ก.ค.-๖7	31-ก.ค.-๖7	31-ส.ค.-๖7	84,000.00	0	/		ระหว่างปี	
					ผล	25-ก.ค.-๖7	25-ก.ค.-๖7	31-ส.ค.-๖7	84,000.00	0				
10	06 - ค่าใช้จ่ายบริหาร PMU	จัดจ้าง กิจกรรมประชุมเสวนาในหัวข้อ "Global Pharmaceuticals Trends"	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	31-ก.ค.-๖7	31-ก.ค.-๖7	31-ก.ค.-๖7	100,000.00	0		/	ระหว่างปี	
					ผล	19-ก.ค.-๖7	18-ก.ค.-๖7	04-ส.ค.-๖7	98,440.00	0				
11	03 - องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	จ้างศึกษากรอบแนวคิดโครงการสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	1 งาน	งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	31-ก.ค.-๖7	31-ก.ค.-๖7	31-ค.ค.-๖7	200,000.00	0		/	ระหว่างปี	
					ผล	14-ส.ค.-๖7	15-ส.ค.-๖7	19-ค.ค.-๖7	197,000.00	0				
12	02 - แผนปฏิบัติการดิจิทัล ศสช.	จ้างปรับปรุงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	31-ส.ค.-๖7	31-ส.ค.-๖7	30-ก.ย.-๖7	400,000.00	0	/		ระหว่างปี	
					ผล	28-ส.ค.-๖7	26-ส.ค.-๖7	29-ก.ย.-๖7	392,000.00	0				
13	02 - แผนปฏิบัติการดิจิทัล ศสช.	โครงการปรับปรุงระบบสนับสนุนโครงการให้เป็นดิจิทัลเพื่อบูรณาการข้อมูลกับทาง HRIS	1 งาน	วิธีคัดเลือก	แผน	31-ก.ค.-๖7	31-ส.ค.-๖7	30-เม.ย.-๖8	2,200,000.00	0		/	ระหว่างปี	
					ผล	24-ก.ย.-๖7	-	-	2,200,000.00	0				
14	02 - แผนปฏิบัติการดิจิทัล ศสช.	บำรุงรักษาระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	31-ก.ค.-๖7	31-ส.ค.-๖7	31-ธ.ค.-๖7	400,000.00	0	/		ระหว่างปี	
					ผล	24-ก.ย.-๖7	27-ก.ย.-๖7	31-ธ.ค.-๖7	392,000.00	0				
15	โครงการย้ายสำนักงานไปศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร C	โครงการปรับปรุงห้อง Data Center และอุปกรณ์ประกอบ	1 งาน	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	แผน	31-ก.ค.-๖7	31-ส.ค.-๖7	31-ธ.ค.-๖7	3,500,000.00	0	/		ระหว่างปี	
					ผล	06-ก.ย.-๖7	27-ก.ย.-๖7	25-ม.ค.-๖8	3,440,000.00	0				
16	โครงการย้ายสำนักงานไปศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร C	โครงการขนย้ายติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องประชุมของเดิม และงานลากสายสัญญาณ	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	31-ก.ค.-๖7	31-ส.ค.-๖7	31-ธ.ค.-๖7	200,000.00	0	/		ระหว่างปี	
					ผล	03-ก.ย.-๖7	28-ส.ค.-๖7	03-ธ.ค.-๖7	197,950.00	0				
17	03 - องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	จ้างฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2568	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	31-ก.ค.-๖7	30-ก.ย.-๖7	28-ก.พ.-๖9	340,000.00	0	/		ระหว่างปี	
					ผล	16-ก.ค.-๖7	-	-	285,000.00	0				
18	13 - การพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาด และบริหารจัดการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อเข้าสู่ตลาดสากล	จัดจ้างเช่าพื้นที่จัดงาน Tech Innovation Singapore 2024	1 โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30-มิ.ย.-๖7	31-ค.ค.-๖7	30-พ.ย.-๖7	250,000.00	วงเงินงบเดิม 500,000	/		ระหว่างปี	
					ผล	-	04-ค.ค.-๖7	-	250,000	0				

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2567 - กันยายน 2567)

ลำดับที่	รายงานตามแผน	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน
1	รายการที่ถูกหักตามสัญญา	1	รายการ	แผน 30,000.00 บาท
				ผล 22,042.00 บาท
			ประหยัดงบประมาณ	7,958.00 บาท
			ร้อยละ	26.53 บาท

จัดทำโดย



นางสาวกนกมาศ บุญรอด
(เจ้าหน้าที่งานพัสดุ)

9/10/67

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2567 - กันยายน 2567)

ลำดับที่	รายงานระหว่างปี	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน
1	รายการที่ถูกหักตามสัญญา	17	รายการ	แผน 13,374,000.00 บาท
				ผล 12,702,380.00 บาท
			ประหยัดงบประมาณ	671,620.00 บาท
			ร้อยละ	5.02 บาท

ผู้ตรวจสอบ



9 พ.ย. 67

(นายอมร เจษานนท์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่)