

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าตัวกันที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ	หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดยวิธี	แผน/ผล	ประกาศประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม	จ้างเหมาบริการจัดหาคลังเอกสารเพื่อจัดเก็บเอกสารของ คลส.ประจำปีงบประมาณ 2568 (งปม. 12 เดือน)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	105,000.00	0		/	ฝ่ายการเงินและบัญชี	
					ผล	30 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	105,000.00	0				
2	องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม	จัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนส่วนงานพัสดุและควบคุมสินทรัพย์	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	300,000.00	0		/	ส่วนงานพัสดุ	
					ผล	30 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	30 ก.ย. 67	300,000.00	0				
3	โครงการบริหารเงินรายได้จากการดำเนินงานของ คลส. จากโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาและยกระดับ	จัดจ้างต่อสัญญาป้ายโลโก้ คลส.	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	31 ต.ค. 68	36,000.00	0		/	Phamogen	
					ผล	30 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	36,000.00	0				
4	โครงการบริหารเงินรายได้จากการดำเนินงานของ คลส. จากโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาและยกระดับ	จัดจ้างต่อสัญญาอินเตอร์เน็ต	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	31 ต.ค. 68	179,760.00	0		/	Phamogen	
					ผล	30 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67	179,760.00	0				
5	องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม	จ้างเหมาบริการ (OS) สนับสนุนงานสารบรรณ	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	234,000.00	0		/	สารบรรณ	
					ผล	30 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	234,000.00	0				
6	โครงการบริหารเงินรายได้จากการดำเนินงานของ คลส. จากโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาและยกระดับ	เช่าพื้นที่อาคารพร้อมบริการ (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 15 ตุลาคม 2569)	2 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67	3,946,250.00	0		/	Phamogen	
					ผล	30 ก.ย. 67	12 พ.ย. 67	30 ก.ย. 68	3,926,624.24	0				
7	แผนปฏิบัติการดิจิทัล คลส.	จัดซื้อระบบ Microsoft 365 เพื่อการพัฒนาองค์กรดิจิทัล	1 โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	30 พ.ย. 67	770,000.00	0		/	IT	
					ผล	30 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	28 พ.ย. 67	768,000.00	0				
8	องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม	จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1,250,000.00	0		/	บริหารทั่วไป	
					ผล	30 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1,083,696.00	0				
9	องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2568	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	600,000.00	0		/	บริหารทั่วไป	
					ผล	30 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	600,000.00	0				
10	องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม	จัดซื้อน้ำดื่ม (ถัง)	1 โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 พ.ย. 67	30 พ.ย. 67	30 ก.ย. 68	25,000.00	0		/	บริหารทั่วไป	
					ผล	26 ธ.ค. 67	25 ธ.ค. 67	28 ธ.ค. 67	24,556.50	0				
11	องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม	จ้างขนย้ายครุภัณฑ์	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 พ.ย. 67	30 พ.ย. 67	30 ก.ย. 68	150,000.00	0		/	บริหารทั่วไป	
					ผล	20 ธ.ค. 67	19 ธ.ค. 67	20 ม.ค. 68	45,000.00	0				
12	องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม	จัดซื้อกระดาษทิชชู	1 โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 พ.ย. 67	30 พ.ย. 67	30 ก.ย. 68	60,000.00	0		/	บริหารทั่วไป	
					ผล	24 ธ.ค. 67	24 ธ.ค. 67	27 ธ.ค. 67	55,720.25	0				
13	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ และข้อมูลการลงทุนในธุรกิจ	การติดตามการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ	1 รายการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 พ.ย. 67	30 พ.ย. 67	30 ก.ย. 68	300,000.00	0	/		IIS	
					ผล	12 พ.ย. 67	12 พ.ย. 67	30 ก.ย. 68	294,000.00	0				
14	องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม	จ้างควบคุมงานรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเช่าของศูนย์ความเป็นเลิศฯ ชั้น G, ชั้น ๒ และชั้น ๙	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	31 ต.ค. 67	30 พ.ย. 67	31 ธ.ค. 67	200,000.00	0		/	งานบริหารทั่วไป	
					ผล	12 พ.ย. 67	13 พ.ย. 67	12 ม.ค. 68	190,000.00	0				
15	แผนปฏิบัติการดิจิทัล คลส.	บำรุงรักษาระบบ Contact Center	1 โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 พ.ย. 67	31 ธ.ค. 67	30 พ.ย. 68	400,000.00	0		/	IT	
					ผล	13 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	30 พ.ย. 68	400,000.00	0				
16	แผนปฏิบัติการดิจิทัล คลส.	บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ และระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ	1 โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 พ.ย. 67	31 ธ.ค. 67	30 พ.ย. 68	500,000.00	0		/	IT	
					ผล	18 ธ.ค. 67	23 ธ.ค. 67	31 ธ.ค. 68	490,060.00	0				
17	แผนปฏิบัติการดิจิทัล คลส.	ต่ออายุโปรแกรม Antivirus ภายใน	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 พ.ย. 67	31 ธ.ค. 67	31 ม.ค. 68	75,000.00	0		/	IT	
					ผล	19 ธ.ค. 67	17 ธ.ค. 67	25 ม.ค. 68	63,344.00	0				
18	แผนปฏิบัติการดิจิทัล คลส.	เช่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเครือข่ายความเร็วสูง (Broadband) ภายในศูนย์ราชการ อาคารซี ชั้น 7	1 โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 พ.ย. 67	31 ธ.ค. 67	30 พ.ย. 68	650,000.00	0		/	IT	
					ผล	12 ธ.ค. 67	24 ธ.ค. 67	31 ธ.ค. 68	648,000.00	0				
19	ค่าใช้จ่ายบริหาร PMU	จ้างบริหารกิจกรรมและเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานด้านนวัตกรรมแก่แพทย์และบุคลากรในงานกาชาดประจำปี 2567	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	31 ธ.ค. 67	31 ธ.ค. 67	31 ม.ค. 68	450,000.00	0	/		IUS	
					ผล	11 ธ.ค. 67	09 ธ.ค. 67	30 ธ.ค. 67	444,050.00	0				

20	โครงการย้ายสำนักงานไปศูนย์ราชการจังหวัดนะ ราชการ C (กันเหลือง 67)	งานจ้างรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่สำนักงานอาคารเอสพีที ทาวเวอร์ ของศูนย์ ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67	3,000,000.00	0		/	บริหารทั่วไป	งบประมาณปี 67
					ผล	18 ต.ค. 67	08 พ.ย. 67	07 ม.ค. 68	2,940,000.00	0				
21	การพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาด และบริหาร จัดการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อเข้าสู่ตลาดสากล	จัดจ้างพื้นที่ที่จัดงาน Technovation Singapore 2024	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67	30 พ.ย. 67	250,000.00	0		/	GSC	งบประมาณปี 67
					ผล	08 ต.ค. 67	04 ต.ค. 67	22 พ.ย. 67	250,000.00	0				
22	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Demand side และ Supply side ของระบบอุตสาหกรรม ด้าน ดาวาง EPS ของเครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะการทดสอบในกลุ่มประเภท เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เครื่องมือแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำข้อมูล และเขียนโปรแกรมการ เชื่อมโยง API ฐานข้อมูล	จัดจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูล ในการจัดทำโมเดลฟังก์ชันการโอนย้ายข้อมูล ด้าน ดาวาง EPS ของเครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะการทดสอบในกลุ่มประเภท เครื่องมือแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำข้อมูล และเขียนโปรแกรมการ เชื่อมโยง API ฐานข้อมูล	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 พ.ย. 66	31 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67	1,000,000.00	0		/	ARM	งบประมาณปี 67
					ผล	26 ก.ย. 67	09 ต.ค. 67	07 เม.ย. 68	710,000.00	0				
23	แผนปฏิบัติการดิจิทัล ศสช. (กันเหลือง 67)	โครงการปรับปรุงระบบสนับสนุนโครงการให้เป็นดิจิทัลเพื่อบูรณาการข้อมูลกับทาง NRIS	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	31 ก.ค. 67	31 ต.ค. 67	30 เม.ย. 68	2,200,000.00	0		/	ARM	งบประมาณปี 67
					ผล	24 ก.ย. 67	09 ต.ค. 67	07 เม.ย. 68	2,150,000.00	0				
24	โครงการบริหารเงินรายได้จากกลุ่ม ปตท.	จัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และคัดเลือกหน่วยงานศึกษาวิจัยทางคลินิกสำหรับ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	31 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67	30 ก.ย. 67	350,000.00	0		/	ARM	งบประมาณปี 67
					ผล	21 พ.ย. 67	03 ธ.ค. 67	03 มี.ค. 68	288,900.00	0				
25	โครงการบริหารเงินรายได้จากกลุ่ม ปตท. (กันเหลือง 67)	จัดจ้างศึกษาประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุขของผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 พ.ค. 67	30 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 68	2,000,000.00	0		/	ARM	งบประมาณปี 67
					ผล	11 ต.ค. 67	25 ธ.ค. 67	18 ก.พ. 69	1,798,200.00	0				

รายการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2568ทั้งสิ้น 99 รายการ

รายการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 1 ระหว่าง ต.ค. ถึง พ.ค. 2567)

วิธีเฉพาะเจาะจง	19 รายการ
วงเงินงบประมาณ	10,231,010.00
วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจริง	9,887,810.99

รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มีผลในปีงบประมาณ 2568

วิธีเฉพาะเจาะจง	6 รายการ
วงเงินงบประมาณ	8,800,000.00
วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจริง	8,137,100.00



(นางสาวกนกมาศ บุญรอด) ผู้จัดทำ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

28 ธ.ค. 68



(นายอมร เลษานนท์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

29 ธ.ค. 68