

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม	ไม่เป็นไปตาม	หมายเหตุ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	แผน/ ผล	ประกาศประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	แผน	แผน		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	แผนปฏิบัติการดิจิทัล คลส.	บำรุงรักษาระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)	1 โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	31 ธ.ค. 67	31 ม.ค. 68	31 ธ.ค. 68	1,200,000.00	0		/	IT	
					ผล	03 มี.ค. 68	11 มี.ค. 68	28 ก.พ. 69	1,200,000.00	0				
2	โครงการยกระดับความพร้อมด้าน การเข้าสู่ตลาดทุนของธุรกิจ	กิจกรรมการพัฒนาสื่อเพื่อการลงทุนและต่อยอดธุรกิจ (Creative Industry)	1 กิจกรรม	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 พ.ย. 67	31 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	500,000.00	0			IIS	
					ผล	14 มี.ค. 68	25 มี.ค. 68	21 ต.ค. 68	500,000.00	0				
3	แผนปฏิบัติการดิจิทัล คลส.	จัดซื้อ License โปรแกรมสำหรับจัดการไฟล์ประเภท pdf	1 โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 พ.ย. 67	31 ธ.ค. 67	31 ม.ค. 68	50,000.00	0			IT	
					ผล	27 มี.ค. 68	27 มี.ค. 68	30 พ.ค. 68	49,900.00	0				
4	องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ	จัดจ้างทำจัดปลวก มด แมลงสาบ ประจำปีงบประมาณ 2568	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 พ.ย. 67	31 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	45,000.00	0			บริหารทั่วไป	
					ผล	24 มี.ค. 68	24 มี.ค. 68	31 พ.ค. 68	30,000.00	0				
5	แผนปฏิบัติการดิจิทัล คลส.	ปรับปรุงโปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	2 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	31 ต.ค. 67	30 พ.ย. 67	31 ธ.ค. 67	32,100.00	0			IT	
					ผล	21 ก.พ. 68	21 ก.พ. 68	11 มี.ค. 68	32,100.00	0				
6	โครงการยกระดับความพร้อมด้าน การเข้าสู่ตลาดทุนของธุรกิจ	จ้างเหมาบริการติดตาม/วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมพัฒนา ผู้ประกอบการชีววิทยาศาสตร์	1 กิจกรรม	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 พ.ย. 67	31 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	156,000.00	0			IIS	
					ผล	26 ม.ค. 68	28 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	156,000.00	0				
7	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลธุรกิจ ด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อการ	การติดตามการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	1 รายการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 พ.ย. 67	31 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	300,000.00	0			IIS	
					ผล	24 ม.ค. 68	26 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	200,000.00	0				
8	องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ	จัดจ้างทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 พ.ย. 67	31 ธ.ค. 67	28 ก.พ. 68	500,000.00	0			ฝ่ายแผน	
					ผล	27 ม.ค. 68	27 ม.ค. 68	14 มี.ค. 68	485,000.00	0				
9	องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ	เข้าใกล้กับครุภัณฑ์ชีวครว	1 โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 พ.ย. 67	30 พ.ย. 67	30 ก.ย. 68	300,000.00	0		/	บริหารทั่วไป	
					ผล	23 ม.ค. 68	24 ม.ค. 68	23 ก.ค. 68	240,000.00	0				
10	ค่าใช้จ่ายบริหาร PMU	จัดจ้างจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PMAC 2025	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	31 ม.ค. 68	31 ม.ค. 68	28 ก.พ. 68	400,000.00	0		/	ARM	จัดหาระหว่างปี
					ผล	28 ม.ค. 68	28 ม.ค. 68	17 ก.พ. 68	395,000.00	0				
11	องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ	จัดจ้างประเมินผลความพึงพอใจในการบริการของศูนย์ความเป็น เลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน	30 พ.ย. 67	30 พ.ย. 67	31 ม.ค. 68	300,000.00	0			ฝ่ายแผน	จัดหาระหว่างปี
					ผล	24 ม.ค. 68	30 ม.ค. 68	27 เม.ย. 68	295,000.00	0				

รายการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2568 ทั้งสิ้น 99 รายการ

รายการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 2 ระหว่าง ม.ค. ถึง มี.ค. 2568)

วิธีเฉพาะเจาะจง	9 รายการ
วงเงินงบประมาณ	3,083,100.00
วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจริง	2,893,000.00

รายการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ 2568

รายการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 2 ระหว่าง ม.ค. ถึง มี.ค. 2568)

วิธีเฉพาะเจาะจง	2 รายการ
วงเงินงบประมาณ	700,000.00
วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจริง	690,000.00


ผู้จัดทำ
 (นางสาวพมามาศ บุญรอด)
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 19/16/68
 ๗/๓.....


ผู้ตรวจสอบ
 (นายอมร เลขานนท์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 19 ต.ค. 68
 ๗/๓.....