

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2568 – มิถุนายน 2568)

ลำดับ	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป	ไม่เป็นไป	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	แผน/ผล	ประกาศประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	ตามแผน	ตามแผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม	จัดจ้างผู้วิจัย/ออกแบบ	1 โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน ผล	01 ม.ค. 67 05 มิ.ย. 68	01 ม.ค. 67 06 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68 30 ก.ย. 68	300,000.00 182,460.00	- -	- -	- -	บริหารงานทั่วไป
2	โครงการบริหารเงินรายได้จากการดำเนินงานของ ศสจ. จากโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาระดับ	จัดจ้างพัฒนาระบบ e-safety management เพื่อเตรียมการยื่นเรื่องเป็นผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน ผล	01 ม.ค. 67 29 ม.ย. 68	01 ก.พ. 68 10 มิ.ย. 68	01 ก.ย. 68 06 ม.ค. 69	35,000.00 34,796.40	- -	- -	- -	Pharmagen
3	โครงการบริหารเงินรายได้จากการดำเนินงานของ ศสจ. จากโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาระดับ	จัดจ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบระบบลิฟต์ตามลิฟต์เดิม EMS (AIR) 7)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน ผล	31 ม.ค. 68 10 มิ.ย. 68	30 มิ.ย. 68 13 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68 11 ก.ย. 68	35,000.00 34,796.40	- -	- -	- -	Pharmagen
4	โครงการบริหารเงินรายได้จากการดำเนินงานของ ศสจ. จากโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาระดับ	จัดจ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์เดิม (AIR) 7)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน ผล	01 ม.ค. 68 25 ก.ค. 67	01 มิ.ย. 68 19 ต.ค. 67	01 ม.ค. 68 16 ม.ค. 68	650,000.00 465,450.00	- -	- -	- -	Pharmagen
5	โครงการบริหารเงินรายได้จากการดำเนินงานของ ศสจ. จากโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาระดับ	จัดจ้างการค้นคว้าและพัฒนาระบบปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติตามหลักการของ OECD GMP หรือเทียบเท่า SME มาตรฐาน GMP	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน ผล	01 ม.ค. 67 15 ม.ค. 68	01 ก.พ. 68 27 มิ.ย. 68	01 ก.ย. 68 23 ม.ค. 69	1,450,000.00 1,400,000.00	- -	- -	- -	Pharmagen
6	โครงการยกระดับความปลอดภัยด้านการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์	จัดจ้างปรึกษาหารือกับวิศวกรในการจัดหาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน ผล	01 ม.ค. 67 02 มิ.ย. 68	01 ม.ค. 68 03 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68 30 ต.ค. 68	500,000.00 499,500.00	- -	- -	- -	IS
7	โครงการยกระดับความปลอดภัยด้านการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์	จัดจ้างวิศวกรการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววิทยาศาสตร์	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน ผล	01 ม.ค. 67 27 มิ.ย. 68	01 ม.ค. 67 09 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68 05 ก.ย. 68	400,000.00 390,000.00	- -	- -	- -	IS
8	โครงการยกระดับความปลอดภัยด้านการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์	จัดจ้างวิศวกรการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววิทยาศาสตร์	1 งาน	วิธีคัดเลือก	แผน ผล	01 ม.ค. 67 17 มิ.ย. 68	01 ม.ค. 68 11 มิ.ย. 68	01 ต.ค. 68 07 ต.ค. 68	1,200,000.00 1,190,000.00	- -	- -	- -	IS
9	องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม	จัดจ้างปรึกษาหารือกับวิศวกรในการจัดหาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ในเชิงลึก เช่น โครงสร้างอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ประปา โครงสร้างอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทำ ที่เกี่ยวข้อง	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน ผล	01 มิ.ย. 68 03 มิ.ย. 68	29 มิ.ย. 68 29 มิ.ย. 68	01 ก.ย. 68 27 ต.ค. 68	420,000.00 420,000.00	- -	- -	- -	HR
10	โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพการผลิต	จัดจ้างวิศวกรพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพการผลิตจากมาตรฐาน ปัญหาการผลิตตามหลัก GMP เป็นมาตรฐานสากล	1 งาน	วิธีคัดเลือก	แผน ผล	01 ม.ค. 68 02 มิ.ย. 68	01 มิ.ย. 68 07 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68 02 ก.ค. 69	2,000,000.00 1,980,000.00	- -	- -	- -	IS
11	โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพการผลิต	จัดจ้างวิศวกรพัฒนาระบบ Medical AI Next Generation Accelerator เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการผลิตและส่งออก	1 งาน	วิธีคัดเลือก	แผน ผล	01 ม.ค. 68 01 มิ.ย. 68	01 มิ.ย. 68 07 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68 02 ก.ค. 69	2,000,000.00 1,945,000.00	- -	- -	- -	IS
12	โครงการยกระดับความปลอดภัยด้านการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์	จ้างวิศวกรพัฒนาระบบความปลอดภัยในการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์	1 งาน	วิธีคัดเลือก	แผน ผล	01 ม.ค. 67 03 มิ.ย. 68	01 ม.ค. 67 07 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68 03 ม.ค. 69	2,000,000.00 2,000,000.00	- -	- -	- -	IS
13	โครงการยกระดับความปลอดภัยด้านการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์	สนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อขยายตลาดในต่างประเทศ	1 งาน	วิธีคัดเลือก	แผน ผล	01 ม.ค. 67 02 มิ.ย. 68	01 ม.ค. 68 07 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68 04 ต.ค. 68	1,200,000.00 1,200,000.00	- -	- -	- -	IS
14	แผนปฏิบัติการดิจิทัล ศสจ.	ต่ออายุใบสมัคร SSL Certificate ของระบบต่างๆ ในหน่วยงาน	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน ผล	01 ม.ค. 67 03 มิ.ย. 68	01 ม.ค. 67 04 มิ.ย. 68	01 ม.ค. 68 04 ก.ค. 68	30,000.00 11,342.00	- -	- -	- -	IT
15	โครงการบริหารเงินรายได้จากการดำเนินงานของ ศสจ. จากโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาระดับ	จัดจ้างตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (AIR) 7)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน ผล	31 ม.ค. 68 03 มิ.ย. 68	01 มิ.ย. 68 09 มิ.ย. 68	01 ก.ค. 67 07 ก.ค. 68	80,000.00 71,021.25	- -	- -	- -	Pharmagen
16	องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม	จ้างวิศวกรจัดทำเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยด้านชีววิทยาศาสตร์ (เอกสารเฉพาะ)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน ผล	01 ก.พ. 68 15 ม.ค. 68	01 ก.พ. 68 16 ม.ค. 68	01 ก.ค. 68 15 มิ.ย. 68	40,000.00 33,170.00	- -	- -	- -	GSC
17	องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม	จัดทำรายงานผลิตภัณฑ์ และโครงการนำเสนองานด้านความปลอดภัยด้านชีววิทยาศาสตร์ (เอกสารเฉพาะ)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	แผน ผล	01 ก.พ. 68 15 ม.ค. 68	01 ก.พ. 68 16 ม.ค. 68	01 มิ.ย. 68 13 ก.ย. 68	300,000.00 250,000.15	- -	- -	- -	GSC

รายการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2568 ทั้งสิ้น 99 รายการ

รายการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2568 – มิถุนายน 2568)

วิธีคัดเลือก	5 รายการ
วงเงินงบประมาณ	8,400,000.00
วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจริง	8,315,000.00
วิธีเฉพาะเจาะจง	10 รายการ
วงเงินงบประมาณ	3,910,000.00
วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจริง	3,509,366.05

รายการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ 2568

รายการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2568 – มิถุนายน 2568)

วิธีเฉพาะเจาะจง	2 รายการ
วงเงินงบประมาณ	340,000.00
วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจริง	283,170.15

ผู้จัดทำ
(นางสาวกนกมาศ บุญรอด)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
21 ก.ย. 68
ว/ป.ต.

ผู้ตรวจสอบ
(นายอมร เลาขานนท์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
21 ก.ย. 68
ว/ป.ต.